
INTEGRATION
D'ESPACE VERT
DANS DES
ZONES
URBAINES



SOMMAIRE

- Introduction
- Recherche d'idées
- Définition du projet
- Planification
- Mise en œuvre
- Résultats
- Conclusion
- Difficultés rencontrées
- Bilan & apprentissages



CONTEXTE


- Présentation de Myclimate sur les enjeux climatiques
- Intégration des espaces verts dans les zones urbaines
- Objectifs : agir localement, sensibiliser, apprendre






SITUATION INITIALE

- Manque d'espaces verts en ville
- Conséquences : îlots de chaleur, biodiversité réduite, air pollué



RECHERCHE D'IDÉES

- Méthodes : brainstorming, mind mapping
- Idées explorées :
 - Campagne de sensibilisation
 - Vidéo éducative
- Choix final : Création d'espaces verts en zone urbaine



DÉFINITION DU PROJET

- Objectifs principaux :
 - Sensibilisation à l'environnement urbain
 - Actions concrètes de végétalisation
 - Implication des élèves et du personnel
 - Mesure d'impact et amélioration continue



PLANIFICATION

Planning

Projet : Integration d'espaces verts dans les zones urbaines
 Chef de projet : Killian Schwab
 Date planning : mar 18 mars 2025
 M&J planning : mar 18 mars 2025
 Début projet : lun 10 mars 2025



3 periode par semaines sauf exeption en avril

planning: hebdomadaire
 1 carré de Gant = 45min donc 1 période
 Vue Gant: Etat

| | | Ressources: les collaborateurs par fonction et... | | | | | | | Dates: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|----|-----------|----|----|------------|----|----|------------|----|----|------------|----|----|------------|----|----|--|
| | | Alain | | Killian | | Gongalo | Total | Durées | Etat | Jalonné | + 1 sem | | | + 1 sem | | | + 1 sem | | | + 1 sem | | | + 1 sem | | | + 1 sem | | | |
| | | semaine 1 | | semaine 2 | | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | semaine 7 | semaine 8 | | | semaine 9 | | | semaine 10 | | | semaine 11 | | | semaine 12 | | | semaine 13 | | | |
| | | vacances | | vacances | | vacances | vacances | vacances | vacances | vacances | vacances | | | vacances | | | vacances | | | vacances | | | vacances | | | vacances | | | |
| | | P1 | | P2 | | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | |
| 11 | 1 Administration | 4.00 | 100% | 100% | 100% | 300% | 1.15 | TERMINE.E | 2 | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sciences | 2.15 | 100% | | 100% | 200% | 1.15 | TERMINE.E | 1 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2 Gestion de projet | 1.00 | | 100% | | 100% | 1.00 | TERMINE.E | 2 | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Cahier des charges | 4.30 | 100% | | 100% | 200% | 2.15 | TERMINE.E | 6 | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Planification | 0.15 | 100% | | | 100% | 0.15 | TERMINE.E | 1 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 3 Partie 1 | 0.15 | 100% | 100% | 100% | 300% | 0.00 | TERMINE.E | 1 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Journal de bord | 0.15 | 100% | | | 100% | 0.15 | TERMINE.E | 1 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | Présentation du concept Ecolive et Prof de GP | 0.15 | 100% | 100% | 100% | 300% | 0.00 | TERMINE.E | 1 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Formation des groupes | 0.15 | 100% | 100% | 100% | 300% | 0.00 | TERMINE.E | 1 | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Brainstorming pour idée | 0.45 | 100% | 100% | 100% | 300% | 0.15 | TERMINE.E | 1 | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 4 Partie 2 | 1.30 | 100% | 100% | 100% | 300% | 1.30 | TERMINE.E | 2 | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Rédaction points 1 et 2 rapport | 0.45 | 100% | 100% | 100% | 300% | 0.15 | TERMINE.E | 1 | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Rendu partie 1 | 0.45 | 100% | 100% | 100% | 300% | 0.15 | TERMINE.E | 1 | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | 5 Partie 3 | 0.45 | 100% | 100% | 100% | 300% | 0.15 | TERMINE.E | 1 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Diagramme des tâches | 0.45 | 100% | | 25% | 100% | 0.45 | TERMINE.E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Planning | 3.00 | 75% | | 25% | 100% | 3.00 | TERMINE.E | 4 | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | JDB par groupe | 1.30 | 100% | | | 100% | 1.30 | TERMINE.E | 2 | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | KPI | 2.30 | | 50% | 50% | 100% | 2.30 | TERMINE.E | 3 | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | Micro-plannings | 2.25 | 25% | | 25% | 100% | 2.30 | TERMINE.E | 3 | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | Tableau recap des heures | 0.45 | 100% | | | 100% | 0.45 | TERMINE.E | 1 | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| 4.11 | Rendu partie 2 | 0.45 | 100% | 100% | 100% | 300% | 0.15 | TERMINE.E | 1 | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 6 Livrable | 0.45 | 100% | 100% | 100% | 300% | 0.45 | TERMINE.E | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Rédaction du point 3 rapport | 4.30 | 100% | 100% | 100% | 300% | 1.30 | TERMINE.E | 6 | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Développement du concept choisi | 1.30 | 100% | | | 100% | 1.30 | TERMINE.E | 2 | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Création de supports | 4.30 | 100% | 100% | 100% | 200% | 2.15 | TERMINE.E | 6 | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Rédaction rapport complet | 2.25 | 100% | 100% | 100% | 300% | 0.45 | EN COURS | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | Présentation Powerpoint devant client | 0.45 | 100% | 100% | 100% | 300% | 0.15 | EN COURS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 | Rendu partie 3 | 0.45 | 100% | 100% | 100% | 300% | 0.15 | EN COURS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Video motivation | 0.45 | 100% | 100% | 100% | 300% | 6.00 | EN COURS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total du projet (seulement lots des tâches) | | 42 h 20 | 21 h 37 | 18 h 30 | 18 h 52 | | 32 h 15 | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|---------|-----------------------|---------|
| Total A FAIRE (0%) | 0 h 00 | Total A FAIRE (0%) | 0 h 00 |
| Total EN COURS (3%) | 3 h 55 | Total EN COURS (22%) | 7 h 00 |
| Total TERMINEE (91%) | 38 h 25 | Total TERMINEE (100%) | 42 h 20 |

MISE EN ŒUVRE

- Vidéo de sensibilisation
-

RÉSULTATS

- Impact immédiat : entourage
- Impact potentiel : diffusion plus large
- Points forts : clarté, émotion, accessibilité
- Evaluation de l'entourage

Évaluation de la vidéo de sensibilisation

Merci de noter la vidéo de sensibilisation sur 10.

| Prénom et nom | Note /10 |
|---------------------|----------|
| Vanessa Schwab | 8 |
| Léo tâche | 6 |
| Manu Schwab | 8 |
| Nathalie Fabre | 10 |
| Pierre André Jannin | 8 |
| Samuel Porchet | 9 |
| Thierry mighot | 5 |
| Andre mighot | 7 |
| Charles Goguely | 10 |

CONCLUSION

- Objectifs partiellement atteints
- Contenu utile et impact réel
- Travail d'équipe réussi



DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

- Manque de temps
- Procrastination
- Adaptation par choix stratégique (vidéo)



BILAN & APPRENTISSAGES

- Ce que nous avons appris
 - Meilleure compréhension des enjeux
 - Compétences acquises : gestion, communication, planification
 - Impact d'une action ciblée



A photograph of a dense forest of green trees, likely deciduous, with the word "FIN" overlaid in white text in the center. The trees are in various shades of green, from bright lime to deep forest green. The word "FIN" is in a clean, sans-serif font. There are thin black lines at the top and bottom of the image.

FIN