

PLANNING V2.0

Passé

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
20.02-26.02							
27.02-05.03							
06.03-12.03				Mise en commun des calculs	Envoi du journal aux critiques		
13.03-19.03	Rendu première version du dossier au professeur						
20.03-26.03	Rendu deuxième version du dossier au professeur			Deadline			

		installation idéale des brise-jets
		Prise des mesures
		Envoi du dossier à MyClimate
		Réalisation d'une Interview et bilan avec M. Mayoraz
		Réserve
		Montage de la deuxième version du dossier
		Hors planning