

## Cahier des charges: (nom du projet) Les textes en italique donnent des indications et pistes pour remplir le CC mais doivent être supprimés

(Ajouter parfois le contexte du projet)	<ul> <li>Permettre l'évaluation du module ICT 306 selon la DEP fédérale : cadre du projet, faisabilité (négociation des</li> </ul>
	ressources en temps), planification et présentation (rapport)
	- Réaliser un projet de mise en place d'une activité de
	sensibilisation sur des problèmes
	environnementaux/développement durable
	- Participer à un concours national
	- Mener une réflexion sur le réchauffement
	climatique/développement durable dans le cadre de la culture générale
	Spécifique : Faire un site web et une vidéo
Objectifs supplémentaires	Mesurable :
(SMART) Spécifique	Atteignable : On a la capacité d'effectuer ces médias
Mesurable	Réaliste : Les délai de ces rendus est totalement
Acceptable/Atteignable Réaliste	Temporel : Les dates des rendus sont temporellement
Temporel	défini ( voir livrables et délais )
	Vendredi 28 mars : Chapitre 1 et 2 à rendre
Livrables et délais	Vendredi 11 mars : Premier rendu gestion de projet
(Livrables finaux et intermédiaires, les critères d'évaluation et de	Samedi 31 mai : Dernier délai rendu concours
réussite peuvent faire l'objet d'un	
autre document)	
(Durée prévue, dates de remises, temps consacré au projet par	
temps consacré au projet par semaine/jour, etc, mais ne	
temps consacré au projet par	
temps consacré au projet par semaine/jour, etc, mais ne	Ecolive
temps consacré au projet par semaine/jour, etc, mais ne remplace pas le planning)  Parties prenantes	Ecolive Prof de gestion de projet : Jean Michel Gschwind :
temps consacré au projet par semaine/jour, etc, mais ne remplace pas le planning)  Parties prenantes (Client(s), responsable et toutes les	Prof de gestion de projet : Jean Michel Gschwind : Gestion de projet : Gschwind
temps consacré au projet par semaine/jour, etc, mais ne remplace pas le planning)  Parties prenantes (Client(s), responsable et toutes les personnes impliquées dans le projet, avec coordonnées,	Prof de gestion de projet : Jean Michel Gschwind : Gestion de projet : Gschwind Prof de culture générale : Mme Hirschy
temps consacré au projet par semaine/jour, etc, mais ne remplace pas le planning)  Parties prenantes (Client(s), responsable et toutes les personnes impliquées dans le projet, avec coordonnées, disponibilité et compétences si	Prof de gestion de projet : Jean Michel Gschwind : Gestion de projet : Gschwind Prof de culture générale : Mme Hirschy Profs de Compétences prof et sociales et CBE : Zen
temps consacré au projet par semaine/jour, etc, mais ne remplace pas le planning)  Parties prenantes (Client(s), responsable et toutes les personnes impliquées dans le projet, avec coordonnées,	Prof de gestion de projet : Jean Michel Gschwind : Gestion de projet : Gschwind Prof de culture générale : Mme Hirschy
temps consacré au projet par semaine/jour, etc, mais ne remplace pas le planning)  Parties prenantes (Client(s), responsable et toutes les personnes impliquées dans le projet, avec coordonnées, disponibilité et compétences si	Prof de gestion de projet : Jean Michel Gschwind : Gestion de projet : Gschwind Prof de culture générale : Mme Hirschy Profs de Compétences prof et sociales et CBE : Zen
temps consacré au projet par semaine/jour, etc, mais ne remplace pas le planning)  Parties prenantes (Client(s), responsable et toutes les personnes impliquées dans le projet, avec coordonnées, disponibilité et compétences si	Prof de gestion de projet : Jean Michel Gschwind : Gestion de projet : Gschwind Prof de culture générale : Mme Hirschy Profs de Compétences prof et sociales et CBE : Zen



Cahier des charges de projet

	Rémy : Site web
Plan de communication (A Qui, quoi, quand, comment les informations sont données)	Anas : Vidéo Raffaele : Gestion de projet
<b>Budget</b> (Si nécessaire, peut également figurer dans les contraintes, supprimer cette ligne si un devis séparé est fait))	0 CHF
Contraintes (Techniques, opérationnels, budget, ressources, etc)	Temps reparti pour ce projet
<b>Risques</b> (Probabilité et les conséquences ainsi que les réponses aux risques)	Tournage dans les montagnes avec un drone peut être dangereux
Suppositions (Ce qui n'est pas clairement énoncé dans le reste du document)	Aucunes
<b>Périmètre</b> (Ce qui ne fait pas partie de ce projet)	Rien
Signature du chef de projet : Date :	
Signature du client : _	Date :