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Mike, Martina und Loic

Methode
und Methoden, Materialien

Vorgehen; geeignete Lésungsvarianten; Arbeitsweisen

e Rahmen- Energiesparen . ) )
EES&EEE Thema SolagTakl)Dlet Wie wir zum Ziel gekommen sind:
e  Produkt > Berechnungen - Ideen sgmmeln
Titel/ Solar Tabl - Entscheidungen treffen
o il olar Tablet - Informationen, Biicher suchen
Untertitel Projektarbeit .
- Aufgaben aufteilen
Beginn:  22. Okt. 2015 Ende: 21.Jan. 2015 - Zusammen besprechen
wann was/wie Meilensteine wer/wo Zeitbedarf
Themenfindung (inkl. Nutzwertanalyse) in
Word beschreiben (in Einleitung der Arbeit)
26.11.2015 Alle Blatter ausfillen, mit dem Projekt Loic, Mike, 1 Monat
beginnen usw. Martina
26.11.2015 Dokumentation des vorherigen Tag Loic 45
26.11.2015 Infos suchen und ausdrucken Martina 30° Stolpersteine  Uberlegungen der zu erwartenden Schwierigkeiten
26.11.2015 | Gedanken uber das Vorgehen machen Mike 45' Am Anfang wollten wir auch aufzeigen wie ein Tablet mit
26.11.2015 Zusammenfassungen am PC schreiben Loic 60" Solarenergie aufgele_lden erd'. Es ware f[lheoretlsch mogl!ch
gewesen, aber da wir zu wenig Zeit dafur hatten, entschieden
03.12.2015 Buch holen und Reinlesen Loic 30 Wir' dies nicht zu machen.
03.12.2015 | Titelblatt erstellen Mike 25' Stolpersteine dafir waren:
03.12.2015 | Dokument erstellen Martina 45* - Geld
- Zeit
10.12.2015 Zusammenfassung schreiben Martina 20"
10.12.2015 Mit der Einleitung beginnen Loic 30°
10.12.2015 Projektplanung erstellen, Vorgehen Loic & Martina | 35
- Infos zusammenstellen
- Grobe Planung machen
- Infos im Buch suchen
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17.12.2015 Rechnungsbeispiele vorbereiten Loic & Martina | 60* Begrindung Kurze Begriindung der Themenwahl (falls erforderlich)
17.12.2015 Einleitung fertig schreiben und korrigieren Loic 30

X - X ‘ Bei unserem Projekt handelt es sich um ein Tablet, welches
17.12.2015 Projekt anmelden und Berechnungen Loic, Martina 45 die Biicher und Kopien ersetzen sollte und mit Solarenergie

durchfihren Mike .
aufgeladen wird, um Strom zu sparen. Das neue Solar Tablet
17.12.2016 | Tabelle erstellen Martina 30 ist sehr nutzlich, es ist viel leichter im Gegensatz zu allen
07.01.2016 Zusammenfassung von der Tabelle Martina 30° Buchern, €s K_ostet weniger im Gegensatz_ zu allen Buchern
und das wichtigste es verbraucht viel weniger Wasser, Holz
07.01.2016 | Zusammenfassung der Solarenergie Loic 60" und CO2.
07.01.2016 Schlusswort beginnen Mike 20°
07.01.2016 Erganzung, Tabelle beschreiben Martina 30°
07.01.2016 Dokumentation gemeinsam Loic, Mike, 45
zusammenstellen Martina
14.01.2016 Projekt Zusammenfassung, feinschliff Martina 15*
14.01.2016 Layout und Feinschliff der Dokumentation Loic 25
14.01.2016 Schlusswort schreiben Mike 30
14.01.2016 Feinschliff und Kontrolle der Dokumentation Loic, Mike, 45
Martina

14.01.2016 Buch zuriick bringen Loic, Mike 5'

Beachten Sie:

Wie viel Zeit nehmen die einzelnen Aufgaben in Anspruch?
Wer hat welche Verantwortung, Rechte und Pflichten? Kompetenzen)

Wer wird wann worilber informiert?
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