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Company Challenge - Projektdokumentation

Projekttitel -~ ClimateGuard
Betrieb Login Berufsbildung AG

Hinweise zum Ausflllen:
e Bearbeitet das Formular im Acrobat Reader auf einem Computer. Den Adobe Acrobat Reader
kénnt ihr kostenlos downloaden unter: get.adobe.com/reader
e Meldet euch bei Fragen bei Dominik oder Mischa von myclimate.
e Beachtet die Checkliste am Ende des Formulars.
e Denkt insbesondere daran, zwei (eigene) Fotos und weitere erarbeitete Dokumente mitzuschicken.

Teammitglieder

Vorname Nachname Beruf

Leandro Kull Automatikmonteur
Mark Streit Automatiker
Pedro Costa Manika Automatiker

Spys Tungarat Automatiker

Beschreibung des Projekts: Fasst euer Projekt in mind. 200 Wértern zusammen.

Leitfragen:

Was war eure |dee? Alu-Flasche fiir jeden verteilen, neuer Kompressor, neue CNC-Maschine und LOXONE installieren.

Den Kompressor haben wir es nicht geschafft, weil es zu wenig gespart hat. Leider lief nicht immer alles nach Plan da dieses Gebaude der SBB gehort
mussten wir fiir Loxone in den Elektroraum, aber von Login hat niemand Zutritt in diesen Raum und wir mussten SBB anschreiben da wir nur eingemietet
sind, dass jemand vorbei kommt der den Schliissel dazu darauf hat, aber es ging sehr langsam voran.

Was war euer ZieI CNC: Bei der CNC-Maschine mussten wir alles berechnen, wie viel Strom wir Sparen wiirden und wir haben Kontakt mit dem Verkaufer der neuen
. . CNC-Maschine aufgenommen.
und habt ihr dies Loxone: Bei Loxone fingen wir an direkt Kontakt mit denen gemacht. Das kostete uns sehr viel Zeit, da Loxone nicht der Lieferant ist. Nachdem wir ein
erreicht? Gesprach mit einem Berater von Loxone durchfiihrten, wussten wir, was wir als Nachste machen sollte. Wir holten die Plane von unserem Geb&ude und
einen Elektriker. Zusammen haben wir das Gebaude genau angeschaut und berechnet was sich lohnt.
Alu-Flasche: In unserem Betrieb merkten wir, dass sehr viele Lernender aus PET-flaschen oder Plastikbecher trinken.
Wir haben uns dazu entschieden dem ersten und zweiten Lehrjahr im néchsten Jahr eine Aluflasche zu verteilen, um das Plastik und PET-Verbrauch zu
senken.
Als kleines Nebenprojekt haben wir uns gedacht, wir Posten immer wieder instagramm Posts auf der Login Instagramm Seite, zu unserem Projekt, so
: . . erreichen wir alle Login Follower, darunter sind auch Firmen, so ermutigen wir vielleicht die eine oder andere Person, auch etwas Gutes fiir das Klima zu
Wie habt ihr die tun. Wir haben unseren Berufsbildner nach einem kontakt des social Media Team gefragt, wir haben den Kontakt angeschrieben und Manuela war
|dee umgesetzt? begeistert von der Idee. So entstand dieses kleine Nebenprojekt.
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Ruckblick Arbeitsschritte
Beschreibt kurz die Arbeitsschritte, die ihr durchgefiihrt habt und erganzt bei Bedarf wichtige Details.
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(Beispiele fiir Arbeitsschritte: Telefongesprach mit Expert:innen, Internetrecherche, Umfragen, Installation, Tests, etc.)

Arbeitsschritt Wann? | Zeitauf- |Ergebnisse
(Aufgabe/Arbeitspaket) (Datum)|wand
(h:min)

Brainstorming (Kick-Off Tag) | 14.12.22 | ganztags 8.12) | 3 Projektideen 1. Kompressor, 2. CNC Maschine, 3. Loxone Smart Home
Ideen nachverfolgen |19.1222| 3 | alle Projekte machbar und méglich.
Erste Telefongesprache und Messungen | Januar - Termine gesetzt und erste Messungen verfugbar.
Zwischenprasentation | 01.02.23 | nachmitags | Prasentation was wir bisher gemacht haben.
Berechnungen anfangen | 01.03.23 2 h CO2 und Stromverbrauch berechnet. Neue CNC Maschine gefunden.
Erste Termine mit Loxone und Elektriker. | 14.03.23&1503.23 | nachmittags (2h) Erste Einblicke und Meinungen lber Planung. was méglich ist und Sinn macht?
Abwarten auf Offerte und Méglichkeiten | 20.03.23 = mussen noch Gebaudetechnikpléane besorgen fir genaue Offerte.
Alles durchfiihren was madglich ist. | April - Mai 4 h Berechnungen, Dokumentation und Telefonate.

Erkentnisse: Was habt ihr in euren Arbeitschritten herausgefunden?

Was wurde zu eurem Thema im Betrieb bereits umgesetzt?

CNC Maschine Ersatz. Wird in Mai umgesetzt und in Kraft

treten.

Weshalb ist der Zustand so wie er ist? (oder: Warum ist man nicht weiter in der Entwicklung in

diesem Thema im Betrieb?)

Nicht nétig gewesen. Da das Gebaude seit 2021 steht.

Wer im Betrieb kennt sich mit eurem Thema aus?
Die halfte von unserem Betrieb und die Berufsbildner, wissen was wir machen.
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Einsparungen durch das Projekt

Bei welchen Ressourcen entstehen Veranderungen durch euer Projekt:
|:| Treibstoffe/Brennstoffe |:| Karton/Papier |:| CO, - Kohlenstoffdioxid

@ Strom |:| Chemikalien |:|
[] Abfall [ ] Lebensmittel []
|:| Wasser @ Plastik I:l

Rechnet die Ressourcenverbrauche zur besseren Vergleichbarkeit auf ein Jahr um. Entscheidet
euch zudem, fur welches "System" ihr die Berechnungen macht:

[O] ein Gebaude [ ] eine Abteilung [O] ein Standort []
Ressource 1 Bemerkungen/Umrechungen:
Strom CNC Maschine
Verbrauch vor dem Projekt: Verbrauch nach dem Projekt: Reduktion durch Projekt:
21'168 kW/y - 20’160 kWl/y = 1'008 kWl/y al
Ressource 2 Bemerkungen/Umrechungen:
Strom El Loxone Smart Home
Verbrauch vor dem Projekt: Verbrauch nach dem Projekt: Reduktion durch Projekt:
339'147.28 kWly - 305233 = 33914 kWly a2

Bemerkungen/Umrechungen:
Ressource 3

--bitte auswahlen--El

Verbrauch vor dem Projekt: Verbrauch nach dem Projekt: Reduktion durch Projekt:
- = a3
Ressource 4 Bemerkungen/Umrechungen:
: Alu Flasche fir jeden Lernenden
Plastik
Verbrauch vor dem Projekt: Verbrauch nach dem Projekt: Reduktion durch Projekt:
0.81575t - Ot = 0.81575t a4
Ressource 5 Bemerkungen/Umrechungen:
Verbrauch vor dem Projekt: Verbrauch nach dem Projekt: Reduktion durch Projekt:
- = ad
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CO, Berechnung
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Falls moglich berechnet hier, wie viel CO, durch die Umsetzung eures Projekts pro Jahr eingespart

werden kann.

Rechenweg / Kommentar (Hilfestellungen dazu im Arbeitsdossier)

a1 1'008 kV Anzahl (z.B. kwh)

a2 33914 K Anzahl

a3 Anzahl

a4 0.81575 Anzah

ad Anzahl

Kommentar

X 0.00015 Emissionsfaktor (tCO2/Anzahl)

x

0.0001 Emissionsfaktor (tCO2/Anzahl)

Emissionsfaktor (tCO2/Anzahl)

0’0215 Emissionsfaktor (tCO2/Anzahl)

Emissionsfaktor (tCO2/Anzahl)

Summe: Tonnen eingespartes CO2

(z.B. Quellen der Zahlen, Rechnungsweg, etc.)

Berechner:
Strom zu Co2:

https://rechnerli.ch/stromrechner/

Stromkosten:

0.1512

3.3914

0.0175

3.5601 tCO2

tCO,

tCO,

tCO,

tCO,

tCO,

https://www.energie-umwelt.ch/haus/renovation-und-heizung/gebaeudeplanung/isol

ation/835
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Notiert die Aufwéande und Einsparungen eures Projekts. Uberlegt dafiir, wo Kosten anfallen, aber
auch, wo ihr tber ein Jahr hinweg Geld einspart. Zum Beispiel eingesparte Kosten aufgrund von

geringerem Energie- oder Materialverbrauch.

einmalige Aufwande

jahrliche Ertrage/Einsparungen

Aufwandsposten Kosten

CNC Maschine 85110 CHF
Loxone 26557 CHF
jahrliche Aufwande

Aufwandsposten Kosten
Stromkosten 12342 CHF
- 0 CHF
- 0 CHF
= 0 CHF
- 0 CHF

Einsparungsposten Ertrag

Neue CNC-Maschine 273 CHF

Loxone 8479 CHF
CHF
CHF
CHF

Ersparnisse eures Projekts (Ertrdge — Aufwande)

nach einem Jahr:

nach 3 Jahren:

Kommentar

8'752 Fr.

26'256 Fr.

(z.B. Wie lange dauert es, bis sich euer Projekt auch finanziell lohnt?)

Die neue CNC Maschine wird durch den verkauf vom alten CNC Maschine.
Finanziell ist das kein Problem sein.

Die CNC Maschine braucht 2.5 Jahre bis es sich lohnt, Loxone braucht 1.5 bis 3
Jahre, weil Loxone 10% bis 20% sparen kann.
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Sensibilisierung

Listet auf, wie ihr Mitarbeitende und/oder die Offentlichkeit in eurem Projekt sensibilisiert
habt. Wen habt ihr informiert oder durch Sensibilisierungsaktionen aufmerksam gemacht?
Fihrt zudem auf, mit welcher Nachricht und mit welchen Mitteln (Flyer, Email, personliches
Treffen) ihr diese Personen angesprochen habt.

Sensibilisierungsmittel | Durchfiihrung | Inhalt der Erreichte Personen
(z.B. Newsletter, Email) | (Datum / Sensibilisierungsaktion | (Anzahl und Funktion,
Zeitspanne) z.B. Mitarbeiter,

Geschaftsleitung)

Instag ram |[13.1.23-20523 | Was wir machen | Alle die Login folgen

Die Produkte der Sensibilisierungsaktion (z.B. PDF, Fotos von Events, Links zu Videos) kdnnt
ihr uns mit dem Formular per Mail schicken. Bei Videos oder grol3en Dateien kénnt ihr uns das
Material mit wetransfer.com senden.

Ruckblick und Reflexion

Als Orientierung dienen hier folgende Fragen:

Was war euer Highlight? CNC Maschine ist gekommen,

Kontakt aufzunehmen, weil sehr viele haben nicht auf die Email

Was war eure grosste Hurde?

geandwortet.
Was wirdet ihr beim nachsten
Mal anders machen? Aufgabe besser zu verteilen.
Was habt ihr gelernt? Was . i . q .
nehmt ihr mit? Im Team arbeiten, Berechnung uUbersichtlich aufzuschreiben
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Ausblick

Wenn ihr CEO von eurem Unternehmen wart, was wirdet ihr aufgrund von euren gewonnen
Erkenntnissen fur Massnahmen/zu erledigende Aufgaben in die Wege leiten:

Wir wurden alles umsetzten lassen, weil wir schlussendlich weniger Kosten.

Welche weiteren Themen oder Projekte fallen euch ein, mit denen Energie oder Ressourcen
eingespart werden konnten?

Infobildschirm ausschalten.

Checkliste vor der Projekteingabe

Fir die Projekteingabe braucht ihr das ausgeftllte Formular
(bitte folgendermallen benennen: Firma_Projekttitel_formular_2021),
sowie ein Poster (Firma_Projekttitel_poster_2021) mit mindestens zwei selbst erstellten Fotos.

Gerne kénnt ihr uns auch zusatzliche Dokumente wie Flyer oder selbst erstellte Videos
zukommen lassen.

Wichtig: Die Fotos sollten aus Copyright-Griinden von euch selbst erstellt worden sein. Falls ihr
zusatzlich Bilder aus dem Internet verwendet, achtet auf eine seridse Quelle und gebt den direkten
Link an.

Ist euer Formular vollstandig ausgefiillt? Beachtet vor allem die rot umrandeten Boxen!

Ist euer Plakat vollstandig erstellt?

Sind die benutzten Bilder von euch selbst erstellt?

Versteht eine externe Person eure Dokumentation? (z.B. andere Mitarbeitende

Sind eure Berechnungen ubersichtlich und vollstandig?

DDD@DD

Habt ihr weitere Dokumente in eurem Projekt, die ihr mitschickt?
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